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PROCEDURA CONCURENTIALA DE ACHIZITIE SERVICII AVIZARE, 

AUTORIZARE, PROIECTARE, VERIFICARE SI EXECUTIE LUCRARI NECESARE 

INSTALATIILOR DE RACORDARE GAZE NATURALE SI/SAU EXTINDERILOR 

DE CONDUCTE GAZE NATURALE AFERENTE SOLICITANTILOR DIN 

JUDETELE UNDE MEGACONSTRUCT S.A. DETINE CONCESIUNEA 

SERVICIULUI DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE 

 

 

LOT NR. 1 

COD PROCEDURA CONCURENTIALA MEGA_DJ_2024_049 

 

Executarea de lucrari de racordare in comuna Pielesti, jud. Dolj, conform 

detaliilor din Anexa 1 - Loturi Licitatie. 

 

Valoarea estimata a lucrarilor este de: 6.889,90 lei fara TVA. 
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CAP. 1 - DOMENIUL DE APLICARE SI ORGANIZAREA PROCEDURII 

 

1.1 CONDITII GENERALE 



 

 

 

Entitatea contractanta a demarat procedura de achizitie publica avand ca obiect servicii de 

avizare, autorizare, proiectare si executie pentru lucrarile de extinderi conducte si racorduri 

gaze naturale, pe loturi, conform Anexa 1 – Loturi licitatie. 

 

Toate lucrarile se vor executa cu respectarea legislatiei in vigoare privind : 

 Normele Tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 

(NTPEE - 2018); 

 Legea nr. 123/10.07.2012 a energiei electrice si a gazelor naturale cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Legea nr. 10/18.01.1995 privind Calitatea in Constructii cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 Legea nr. 50/1991 privind Autorizarea executarii lucrarilor in constructii cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 HG 343/2017 care modifica HG 273/1994 privind Regulamentul de Receptie a Lucrarilor de 

Constructii si Instalatii aferente acestora cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Codul Tehnic, PT CR 7/3-2010, PT CR 9/1-2010, PT CR 9/3-2010; 

 Ordinul ANRE nr. 22/2013 privind regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte 

si a expertilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

 HGR 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare 

sau mobile; 

 Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/ 2006 si Norme Metodologice de aplicare a 

Legii 319/ 2006, aprobate prin HGR 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, 

inclusiv Codul Muncii; 

 Ordinul ANRE nr. 7/28.02.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la 

sistemul de distributie a gazelor naturale cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordinul ANRE nr. 162/2015 privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul 

de distributie si de sistem al gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Hotărârii Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea 

produselor pentru construcţii; 

 Ordinul nr. 3554/2019: Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009; Legea nr. 7/2020: Modificarea și 

completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire detin autorizatii ANRE în domeniul 

distribuţiei de gaze naturale – autorizaţii PDSB, EDSB, conform Regulamentului pentru 

autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale 

aprobat prin Ordinul A.N.R.E. nr. 132 din 2021. 

 

ABREVIERI: 

GN – Gaze Naturale 

A.N.R.E – Autoritatea nationala de reglementare in domeniul energiei 



 

 

EC- Entitatea Contractanta- societatea MEGACONSTRUCT S.A., care are un drept de 

exploatare asupra elementelor sistemului de distributie ce fac obiectul Caietului de sarcini, drept 

în temeiul caruia este responsabilă cu urmarirea, receptia și punerea în funcțiune a  lucrarilor 

încredinţate prin Contract  

DOCALRSC –Departament ofertare, contractare, achizitie lucrări racordare și servicii conexe 

CU – Cerificat de Urbanism 

AC – Autorizatie de Construire 

AS- Autorizatie de Spargere 

ADP- Administratia Domeniului Public 

OL – Otel 

PE – Polietilena 

SSM – Securitate si Sanatate in Munca 

SD – Sistem distributie 

ER – Exploatare Retea 

DTI– Directia Tehnica- Investitii, care deserveste judetele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Constanta, 

Ialomita, Calarasi, Brasov, Dolj. 

TP – Tema de Proiectare 

DTAC – Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire 

PTh – Proiect tehnic in vederea executiei 

DS – Dispozitie de Santier 

CF – Cai Ferate 

MP – Medie Presiune 

RP – Redusa Presiune 

JP – Joasa Presiune 

MDRT – Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului 

PR – Post Reglare 

PRM – Post Reglare Masurare 

SRM – Statie Reglare Masurare 

PM – Post de masura 

IU – Instalatie de Utilizare 

CD – Conducta distributie 

IR- instalaţie de racordare (ansamblul format din racord şi SRM/SR/SM/PRM/PR/PM) 

RACORD- conducta definită în conformitate cu art. 100 pct. 76 din Lege 

PV – Proces Verbal 

VP – verificator de proiecte atestat ANRE, tip VGd 

CAP. 2 - PROIECTAREA SI OBTINEREA AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR 

 

2.1 CONDITII GENERALE 

 

Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor/ acordurilor administratorilor de drum pentru 

lucrarile de extinderi conducte si racorduri se realizeaza in conformitate cu prevederile legale 

in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale/ Judetene, procedurile de lucru interne ale EC, 

Caietului de sarcini si anexele aferente acestuia. 



 

 

Proiectantul si Subcontractantii acestuia vor avea personal dedicat in vederea depunerii si 

obtinerii autorizatiilor si avizelor, astfel incat timpii de depunere/ridicare a acestora sa fie 

optimizati pentru prevenirea eventualelor intarzieri nejustificate. 

Activitatea de proiectare cuprinde toate activitatile si serviciile necesare elaborarii 

documentatiilor tehnice, proiectelor tehnice si dispozitiilor de santier, pe cele necesare obtinerii 

Certificatului de Urbanism, a avizelor, a proiectelor de specialitate, a expertizelor tehnice si a 

analizelor de risc, a Autorizatiei de Construire, precum si a tuturor avizelor si autorizatiilor 

necesare realizarii lucrarilor ce fac obiectul contractului, inclusiv proiectele “as-built”. 

Documentatiile se vor intocmi de catre proiectanti/firme autorizate (cu autorizatii valabile la 

data intocmirii), respectand normele tehnice si toata legislatia in vigoare. 

In cazul in care lucrarea presupune realizarea unui/unei post/statii de reglare/reglare-masurare 

la consumator, inca de la faza de Certificat de Urbanism, prin grija proiectantului racordului se 

va solicita emiterea unui singur Certificat de Urbanism dar si a Autorizatiei de Construire atat 

pentru racord, cat si pentru postul/statia de reglare/reglare-masurare, mentionandu-se in 

documentatia depusa „Postul/Statia de reglare/reglare-masurare” de la consumator. 

Proiectantul va identifica in mod obligatoriu riscurile de la faza de executie, inclusiv aspectele 

de mediu generate de efectuarea lucrarilor, impactul asupra mediului si masurile de diminuare 

sau eliminare a impactului negativ. In cadrul memoriului tehnic din proiectul tehnic se vor 

enumera riscurile identificate si masurile de prevenire a acestora. 

Proiectantul va intocmi Fisa de aspecte de mediu (Anexa 2 - Fisa aspecte de mediu) in care va 

preciza tipurile de deseuri rezultate din activitatea de executie si modalitatea de depozitare 

provizorie si de eliminare provizorie a acestora. 

Proiectantul va obtine Certificatul de Urbanism, toate avizele/acordurile specificate in 

Certificatul de Urbanism si Autorizatia de Construire pe numele EC.  

Comunicarea intre Constructori/ Subcontractantii acestora si EC se efectueaza prin canalele 

specifice dedicate pentru: 

- completare a documentelor in vederea depunerii / obtinerii avizelor si autorizatiilor, 

- cerinte speciale venite din partea autoritatilor sau detinatorilor de utilitati, 

- diferite aspecte blocante pentru etapa de depunere si obtinere a autorizatiilor si avizelor. 

Comunicarea se realizeaza doar prin intermediul adresei de e-mail dedicata / creata in acest 

scop, in functie de zona: proceduri.achizitii@megaconstruct.ro 

In stiuatia in care lista de adrese de comunicare de mai sus va suferi modificari, acestea vor fi 

comunicate de catre EC. 

 

2.2 DOCUMENTATII TEHNICE CE URMEAZA A FI INTOCMITE DE CATRE 

PROIECTANT 

 

Documentatiile tehnice pentru executarea lucrarilor in sistemul de distributie gaze naturale se 

intocmesc in conformitate cu prevederile NTPEE - 2018 si ale legislatiei in vigoare: 

Documentatia tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC); 

Proiectul tehnic (PTh), in vederea executiei; 

Studii geotehnice, studii topografice, documentatii necesare pentru obtinere avize si acorduri; 

Proiecte tehnice de specialitate pentru subtraversarea DN/CFR/Apele Romane conform 

cerintelor acestor entitati; 

Proiectul tehnic (PTh) “as-built”, dupa finalizarea executiei. 
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In cazul in care, intre data realizarii proiectului si data inceperii efective a lucrarilor vor 

interveni modificari ale normativului de gaze sau ale legislatiei in vigoare, executia lucrarilor 

va demara numai dupa armonizarea proiectului cu noile prevederi legale si reavizarea 

documentatiilor tehnice. 

Se vor intocmi DTAC/PTh separate pentru extinderea de conducta si pentru fiecare racord 

si/sau PRM/PM/SRM. 

Documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de construire (DTAC) se intocmeste de 

proiectant in 3 exemplare si va fi insusita de acesta (prin semnatura si stampila). Numarul de 

exemplare poate sa difere, in functie de cerintele autoritatii emitente a Autorizatiei de 

Construire, pe teritoriul careia are loc lucrarea. 

In mod obligatoriu un exemplar va contine originalele CU si ale tuturor avizelor/acordurilor, 

atat parte scrisa cat si parte desenata. 

Documentatiile vor fi verificate si avizate prin intermediul verificatorilor atestati A.N.R.E tip 

VGd selectati prin grija proiectantului, care va realiza verificarea / avizarea documentatiei 

tehnice intocmite pentru eliberarea autorizatiei de construire (DTAC) si va intocmi referate de 

verificare in acest sens. 

Proiectantul va depune DTAC avizata, insotita de referatul verificatorului atestat, la Primarie, 

in vederea obtinerii AC si a planului anexa la aceasta cu stampila ”vizat spre neschimbare” a 

autoritatii publice locale emitente. 

In paralel cu depunerea la Primarie a documentatiei tehnice intocmite in vederea obtinerii 

autorizatiei de construire (DTAC), proiectantul va transmite catre EC, scanat pe adres de e-mail 

dedicata (proceduri.achizitii@megaconstruct.ro), urmatoarul document: 

 Anexa 13 - Lista materiale insusita prin semnatura si stampila de catre Proiectant, in 

conformitate cu documentatia tehnica realizata; 

In stiuatia in care lista de adrese de comunicare de mai sus va suferi modificari, acestea vor fi 

comunicate de catre EC. 

EC, prin personalul propriu, pentru rezervarea de materiale/comanda de teava (doar pentru 

extinderile de conducta de distributie gaze naturale), verifica concordanta dintre lista 

materialelor cu solutia de alimentare elaborata de EC. 

 

2.2.1 Documentatia tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC), va 

cuprinde: 

a) Schita solutiei de alimentare – copie; 

b) Ordinul de lucru – copie; 

c) Avizul tehnic de racordare la retelele de distributie a gazelor naturale eliberat de operatorul 

de sistem de distributie si, dupa caz, nominalizarea aparatelor de utilizare; 

d) Memoriul tehnic privind: 

 solutia de alimentare corelata cu necesarul de consum; 

 conditii de executare a lucrarilor; 

 date referitoare la respectarea conditiilor impuse prin avizele solicitate; 

 conditii de încercare a conductelor/racordelor; 

e) Breviarul de calcul; 

f) Planul de încadrare în zona scara 1:10000, 1: 5000, 1:2000, 1:1000 sau 1:500,dupa caz; 

g) Planul lucrarilor proiectate cu toate elementele necesare executiei, in format *.dwg, scara 

1:50, 1:100; 1:500 ; 1:1000 sau 1:2000; 

h) Schema izometrica, schema de calcul si profil longitudinal; 
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i) Programul de control in faze determinante (Propunerea proiectantului privind programul de 

control in faze determinante); 

j) Caietul de sarcini, dupa caz; 

k) Deviz general estimativ; 

l) Lista cantitatilor de lucrari; 

m) Lista materiale; 

n) Masuri organizatorice pentru executarea lucrarilor; 

o) Certificatul de urbanism cu avizele si acordurile cerute prin acesta, insotite de planurile 

anexa, precum si documentatii (proiecte) de specialitate solicitate prin CU; 

p) Datele de identificare ale proiectantului si instalatorului sau autorizat; 

q) Datele de identificare ale executantului si instalatorului sau autorizat; 

r) Cerintele legislatiei in domeniul Protectia mediului si SSM / SU; 

s) Opis documente cu paginile numerotate la proiectele tehnice. 

t) Alte documente in conformitate cu normele tehnice si legislatia in vigoare. 

u) Expertize tehnice întocmite de experti tehnici atestati pe domenii/subdomenii şi specialităţi 

– solicitate in cazul in care, prin CU, se impune obtinerea unui acord pentru intervenţii asupra 

construcţiilor existente (retea gaze naturale si/sau drum). Raportul de expertiza tehnica este 

documentul elaborat de catre expert in care se prezinta analiza, concluziile si eventual solutii 

de interventie la constructia care a facut obiectul expertizei sau a celor invecinate. Proiectele 

întocmite pe baza rapoartelor de expertiză tehnică de calitate trebuie însuşite de către autorii 

expertizelor, din punct de vedere al respectării soluţiilor şi a măsurilor propuse. 

v) Proiecte de desfacere-refacere carosabil privind readucerea terenului la starea initiala, care 

se vor intocmi pentru toate conductele si racordele proiectate in carosabil si pentru care 

infrastructura are ca strat superior asfalt sau beton. Acestea vor avea in mod obligatoriu program 

pentru controlul calitatii lucrarilor pe faze determinante. Nu se vor intocmi proiecte de 

desfacere-refacere pentru gropi necesare realizarii forajelor, indiferent de amplasamentul lor. 

Pentru punctele g) si h) se vor indica: 

 diametrul si lungimea conductelor; 

 diametrul si lungimea tuburilor de protectie (daca exista); 

 armaturile; 

 debitul si presiunea; 

 distante intre conductele proiectate si elemente fixe/utilitati existente in teren . 

Proiectele de desfacere-refacere sistem rutier, semnalizare rutiera si deviere circulatie, cat si 

celelalte proiectele de specialitate (dupa caz) vor fi validate de catre verificatori de specialitate, 

prin grija proiectantului, conform legislatiei in vigoare si vor fi intocmite doar in situatia in care 

autoritatea locala impune acest lucru Proiectele de specialitate cu privire la desfacerea-refacerea 

sistemului rutier se vor intocmi si deconta doar in conditiile in care sistemul rutier afectat are 

ca strat superior asfalt sau beton. 

In paralel cu depunerea la Primarie a documentatiei tehnice intocmite in vederea obtinerii 

autorizatiei de construire (DTAC), proiectantul va transmite catre EC, scanat pe adres de e-mail 

dedicata (proceduri.achizitii@megaconstruct.ro), urmatoarul document: 

 Anexa 13 - Lista materiale insusita prin semnatura si stampila de catre Proiectant, in 

conformitate cu documentatia tehnica realizata; 

In stiuatia in care lista de adrese de comunicare de mai sus va suferi modificari, acestea vor fi 

comunicate de catre EC. 

In situatia in care lista de adrese de comunicare de mai sus va suferi modificari, acestea vor fi 
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comunicate de catre Entitatea Contractanta. 

EC, prin personalul propriu, pentru rezervarea de materiale/comanda de teava (doar pentru 

extinderile de conducta de distributie gaze naturale), verifica concordanta dintre lista 

materialelor cu solutia de alimentare elaborata de EC. 

  

2.2.2 Proiectul tehnic (Pth), va cuprinde cel putin urmatoarele elemente: 

a) Documentatia tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC) vizata spre 

neschimbare; 

b) Opis documente cu paginile numerotate pentru fiecare volum in parte; 

c) Autorizatia de Construire, cu plansa anexa la autorizatia de construire, vizata spre 

neschimbare,dupa caz; 

d) Alte avize necesare executarii lucrarilor, dupa caz; 

e) Centralizatorul avizelor obtinute conform Certificatului de urbanism impreuna cu valoarea 

aferenta fiecaruia, precum si valoarea aferenta Autorizatiei de construire (conform Anexa 3 – 

Centralizator avize); 

f) Proiect de desfacere - refacere suprafete vizat spre neschimbare de catre emitentul AC (dupa 

caz); 

g ) Proiectele de specialitate (dupa caz); 

h ) Detaliile de cuplare; 

i ) In cazul extinderilor de retea, Documentatie SSM intocmita Conform HG 300/ 02.03.2006, 

privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru santierele temporare sau mobile. 

Proiectantul va depune la EC, dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, proiectele tehnice in 

vederea executiei in minim 2 exemplare; in mod obligatoriu un exemplar va contine originalele 

CU/AC, si a tuturor avizelor / acordurilor, atat parte scrisa cat si desenata. In cazul in care este 

necesar, proiectul va fi sustinut in cadrul comisiilor de avizare de catre proiectant. 

In cazul identificarii de catre EC a unor neconcordante intre solutia emisa de OSD si solutia din 

Pth, proiectantul va analiza motivele si va realiza corectiile solicitate. 

In situatia in care este necesara prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire, proiectantul 

va intocmi documentatia necesara si va face toate demersurile obtinerii acesteia. 

 

2.2.3 Dispozitii de santier (DS) 

In cazul apariţiei pe durata executiei a unor neconformităţi sau neconcordanţe intre situatia din 

teren si proiectul tehnic avizat prin verificator atestat A.N.R.E. al proiectantului, modificarile 

vor fi obligatoriu concretizate prin dispozitii de santier. 

Pentru aceste modificări (dispozitii de santier) Proiectantul, Executantul si reprezentanţii EC 

(dirigintele de santier) verifică în teren imposibilitatea respectării proiectului. Proiectantul 

stabileşte soluţia optimă, cu acordul Executantului şi al reprezentanţilor EC. 

Dispozitia de santier va fi numerotata si datata: zz/ll/aa. Numerotarea dispozitiilor de santier va 

fi facuta avand in vedere dispozitiile de santier avizate anterior, pentru aceeasi lucrare. 

Dispozitia de santier va fi intocmita in baza solicitarii scrise: Nota de santier sau solicitare de 

modificare proiect – intocmita de DTI. 

Dispozitia de santier va contine: 

a) memoriul tehnic cu prezentarea situatiei proiectate; 

b) breviar de calcul, dupa caz; 

c) centralizator lungimi conducte/ racorde si numar de racorde structurat pe 



 

 

diametre si strazi, in care se vor evidentia lungimile din proiectul tehnic avizat, dispozitiile 

anterioare avizate, dispozitia curenta si lungimile rezultate in urma modificarilor propuse; 

d) planuri de situatie, incadrare in zona, profile/sectiuni, scheme izometrice racorde cu 

prezentarea situatiei proiectate pe care se vor evidentia distinct modificarile ce fac obiectul 

dispozitiei de santier si situatia proiectata si validata anterior. In situatia existentei altor 

dispozitii de santier aprobate anterior se vor evidentia distinct si acestea; 

e) detaliile de cuplare si de executie dupa caz; 

f) datele prezentate in partea scrisa a dispozitiilor de santier vor fi corelate cu cele prezentate in 

memoriul tehnic si cu nota de santier sau solicitarea de modificare proiect ; 

g) avizele detinatorilor de retele subterane sau alte avize impuse de situatia din teren actualizate 

pentru noua solutie propusa, AC actualizata, dupa caz. 

Dispozitia de santier (DS) intocmita de Proiectant si insusita de Executant se va depune, in  3 

exemplare, la Entitatea Contractanta, in maxim 5 zile lucratoare de la constatarea 

neconcordantei cu PTh. Ulterior, aceasta va fi semnată de către reprezentanţii EC, din cadrul 

DTI şi validată de către verificatorul de proiect atestat A.N.R.E. si, dupa caz, in cadrul 

comisiilor de avizare a EC. 

La solicitarea EC, Proiectantul are obligatia de a se prezenta in vederea sustinerii DS in cadrul 

Comisiei Tehnico- Economice a EC. 

Lista materialelor suplimentare pentru extinderile de conducta aferenta Dispozitiei de Santier, 

va fi anexata la documentatie si va face obiectul unei noi rezervari, odata cu validarea dispozitiei 

de santier. 

Se vor respecta prevederile legislative, pentru realizarea verificarii DS prin acelasi verificator 

atestat VGd care a avizat PTh-ul cu referat de verificare. 

 

2.3 SOLUTIA TEHNICA 

Proiectarea va avea la baza ordinul de lucru (Anexa 4.1 – Ordin de lucru lot incredintat) si 

solutia tehnica de alimentare cu gaze naturale, emise de catre reprezentantul EC si in mod 

obligatoriu, masuratori efectuate in teren de catre proiectant. 

In cazul in care, in urma masuratorilor efectuate in teren, proiectantul constata diferente 

semnificative intre solutia emisa de catre EC si situatia din teren, acesta va transmite informatia 

catre EC inainte de efectuarea proiectarii. 

In conditiile in care urmare analizei, EC stabileste solicitarea ca fiind nefondata si mentine 

solutia de alimentare initiala, termenul de depunere la AC ramane neschimbat, Executantul 

urmand a raspunde de eventualele intarzieri in conformitate cu prevederile contractuale. 

In cazul strazilor pentru care Autoritatile Locale impun ca refacerea sa se execute cu o anumita 

firma, Proiectantul va include in Antemasuratori toate lucrarile/cantitatile necesare refacerii 

(inclusiv eventuale refaceri provizorii in scopul asigurarii santierului) pana la predarea 

santierului catre societatea/firma nominalizata de Autoritatile Locale. 

Daca lucrarile/cantitatile care vor fi executate de catre societatea/firma nominalizata de 

Autoritatile Locale nu se vor regasi in antemasuratori, se va tine seama de acestea la intocmirea 

Devizului General. 

Proiectul de desfacere-refacere carosabil va fi intocmit astfel incat refacerea sa se efectueze 

respectand structura straturilor existente si, totodata, va tine seama de eventuale impuneri ale 

autoritatilor locale, aprobate prin Hotarari de Consiliu si aflate in vigoare la data intocmirii 

proiectului. 

In cazul in care Autoritatile Locale impun ca refacerea sa se execute conform cerintelor proprii, 



 

 

proiectantul va include in antemasuratori cantitatile necesare. 

In cazul in care se solicita de catre autoritatile locale sau alte institutii intocmirea unor proiecte 

de specialitate (subtraversari/paralelism CF/DN, sau subtraversari/ supratraversari de ape, etc), 

proiectantul va instiinta EC in maxim 5 zile de la obtinerea avizului/autorizatiei care impune 

intocmirea acestor proiecte de specialitate sau ca urmare a analizarii situatiei din teren. 

Documentatia transmisa EC va contine documentul care impune intocmirea proiectului de 

specialitate, memoriu tehnic justificativ si plan de situatie aferent. 

Proiectele de specialitate (subtraversari/paralelism CF/DN, sau subtraversari /supratraversari 

de ape, etc) vor fi parte componenta a documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Construire 

si nu fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini. 

Proiectantul va intreprinde demersurile de obtinere a proiectelor de specialitate impuse de catre 

autoritati dupa aprobarea EC. Termen de instiintare in cazul avizelor ce necesita proiecte de 

specialitate este de z+1 de la eliberarea avizului. 

 

2.4 CERINTE SPECIFICE IN VEDEREA ELABORARII PROIECTULUI TEHNIC 

 

2.4.1 Antemasuratori 

Se vor intocmi numai liste de lucrari (antemasuratori) conform Anexelor 5.1 si/sau 5.2, dupa 

caz – Antemasuratoare. 

 

2.4.2 Sondaje 

In proiectul tehnic vor fi prevazute sondajele necesare, daca situatia o impune, pentru 

identificarea traseului utilitatilor existente si pentru stabilirea traseului retelei propuse. Aceste 

sondaje vor fi marcate pe planul de situatie, vor fi mentionate in memoriul tehnic si vor fi 

incluse in pretul de Montaj conducta/racord, respectand urmatoarele cerinte : 

a. Cel putin doua sondaje la fiecare lucrare de extindere de conducta si din 30 in 30 metri pentru 

zone cu densitate mare a retelelor edilitare (zone urbane) ; 

b. Cel putin doua sondaje la fiecare lucrare de extindere de conducta si din 50 in 50 metri pentru 

zone cu densitate mica a retelelor edilitare (zone rurale). 

In situatia in care proiectantul omite figurarea amplasamentului sondajelor, acestea se vor 

realiza respectand cerintele de mai sus. 

Sondajele pentru identificarea traseului utilitatilor existente se vor realiza si de fiecare data cand 

situatia o impune, la solicitarea dirigintelui de santier. 

 

2.4.3 Foraje orizontale dirijate si nedirijate 

In proiectul tehnic vor fi prevazute foraje orizontale dirijate si nedirijate in functie de cerintele 

din Certificatul de Urbanism, avizele si autorizatiile obtinute sau functie de situatia din teren. 

Se vor preciza in memoriul justificativ argumentele care sa justifice alegerea solutiei de 

traversare prin foraj orizontal dirijat, precum si riscurile identificate, dupa caz. 

 

2.4.4 Tuburi de protectie, rasuflatori, vane 

Montarea conductei/racordului in tub de protectie se va face in urmatoarele situatii : 

 la intersectiile cu alte utilitati unde nu se poate respecta conditia de cel puţin 200 mm 

deasupra celorlalte instalaţii sau constructii subterane; 



 

 

 la subtraversarea liniilor de tramvai, caz in care subtraversarea se face în tub de protecţie din 

oţel, la adâncimea de minim 1,5 m de la talpa căii de rulare la generatoarea superioară a tubului 

de protecţie a conductei de gaze naturale; 

 la reducerea cu 20% a distantelor de siguranta intre conductele subterane de gaze naturale si 

diferite constructii si instalatii prevazute in NTPEE - 2018 art 30. 

În cazul conductelor din polietilenă se vor utiliza, după caz, tuburi de protectie din polietilenă, 

beton sau oţel. Materialele utilizate pentru tuburile de protectie de polietilena vor avea o culoare 

diferita fata de conductele de gaze sau de apa. 

Tuburile de protecţie se prevăd la partea superioară a capetelor tubului cu orificii şi cu 

răsuflători, iar capetele tubului se etanşează pe conductă. 

Protectia conductelor si racordelor de distributie a gazelor naturale, la intersectia cu traseele 

cablurilor electrice, se va realiza numai cu tuburi de protectie din beton sau cu pat de caramizi. 

Montarea conductei/branşamentului în tub de protecţie va fi detaliata de către proiectant pe 

planul lucrărilor proiectate. Dacă este necesar, proiectantul va face si secţiuni longitudinale cu 

modul de pozare a conductei/branşamentului în tub, astfel încât prin acestea să evidenţieze 

adâncimea de pozare a tubului de protecţie, lungimea totală a tubului de protecţie, diametrul 

acestuia, materialul din care este realizat, distanţa faţă de utilitaţile traversate, poziţia 

răsuflătorilor si tipul acestora, lungimea tubului de protecţie de o parte şi de alta a obstacolului 

traversat, coturi suplimentare pentru coborârea nivelului conductei dacă este cazul, etc. 

Pe planul proiectului se vor specifica: lungimile tuburilor de protectie, diametrele si materialele 

din care sunt confectionate acestea iar la partea desenata se va realiza un detaliu de executie 

pentru montaj tub de protectie. 

Montajul tubului de protectie se va face conform Anexei 6 – Montare tub de protectie. 

Proiectantul va prevedea in Proiectul Tehnic realizarea de refulatoare la capete terminale 

de conducta in situatia in care pe aceste tronsoane nu exista racorde tehnologice propuse 

sau in alte situatii conform conditiilor tehnice din teren. 

La executia extinderilor retelelor de distributie se vor utiliza numai rasuflatori conform 

specificatiilor anexate ( Anexa 7 - Rasuflatori) . 

Rasuflatorile se vor monta conform NTPEE - 2018 dupa cum urmeaza: 

 pentru conductele executate din otel in zone construite, cu densitate mare de construcţii 

subterane, se montează răsuflători: 

a) deasupra fiecărei suduri, dar nu la distanţe mai mici de 1 m, cu excepţia sudurilor conductelor 

din interiorul tuburilor de protecţie; în cazul unor suduri la distanţe mai mici de 1 m, se 

realizează drenaj continuu între suduri; 

b) la capetele tuburilor de protecţie; 

c) la ieşirea din pământ a conductelor; 

d) la ramificaţii ale conductelor şi la schimbări de direcţie. 

 pentru conductele executate din polietilenă, răsuflătorile se montează în zone construite, 

aglomerate cu diverse instalaţii subterane, pe reţelele de distribuţie astfel : 

a) la capetele tuburilor de protectie 

b) in alte situatii deosebite evidentiate de proiectant sau de catre operatorul de distributie. 

Se vor respecta indicatiile din schita de alimentare cu privire la tipul vanei propuse. In cazul 

conductelor din otel pozate ingropat se vor monta in camine de vana robinete de otel cu sfera 

tip full bore (cu sectiunea cu trecere totala) doar in gama 50, 80, 100, 150, 200 conform Anexa 

8 – Robinete din otel. Pentru diametre mai mari, se vor monta robinete fluture (Anexa 9 – 

Robinet cu clapeta future si reductor) in camine de vizitare . 



 

 

Pe conductele de polietilena, se vor monta robinete PEHD full bore (Anexa 10 – Robinete PE), 

pentru diametre mai mari de 125 mm, se vor putea monta in functie de conditii robinete de otel 

cu sfera tip full bore, robinete fluture cu piese de tranzitie, montate in camine de vizitare. 

Robinetele PEHD full bore cu diametre de pana la 125mm se vor monta in camine tip clopot 

(Anexa 11 – Camine clopot). 

 

2.4.5 Firul trasor, marcare retea 

Firul trasor cu secţiunea minimă de 1,5 mm 2, cu izolaţie corespunzătoare unei tensiuni de 

străpungere minimă de 5 kV care se monteaza pe conducta/racordul de polietilena se va 

conecta folosind conectori electrici sau cositorire, iar pentru izolarea electrica se va folosi 

masticul. Nu se accepta innadirea manuala a cablurilor. 

 

2.4.6 Posturi de reglare masurare/SRM 

Posturile de reglare masurare/ SRM se vor amplasa cu respectarea cerintelor de montaj. 

Firidele se vor monta la o inaltime minima 40 cm – maxima 60 cm, fata de cota 0, incastrate, 

cu acces din exterior. In acest sens, se vor folosi numai risere lungi avand Lmin = 170 cm, care 

sa permita montarea PR direct  in robinetul de racord, reducandu-se astfel numarul de imbinari 

inestetice si care pot genera pierderi de gaze naturale in timp, mai ales in cazul SD cu presiune 

medie. 

In cazul blocurilor de locuinte sau in cazul cladirilor cu acces direct de pe domeniul public (fara 

gard), firida se va monta lipita de fatada imobilului cu respectarea legislatiei in vigoare. In 

aceste situatii, pentru respectarea distantelor de siguranta, este permisa montarea firidei la o 

inaltime mai mica de 40 cm. 

Posturile de reglare masurare /Statiile de Reglare Masurare vor fi incredintate de catre EC, 

Executantilor (firmelor) cu care societatea noastra are contracte incheiate pentru executia 

acestora. 

 

2.4.7 Materialul tubular care se va utiliza in proiect va fi stabilit de catre EC si este 

specificat in ordinul de lucru si solutia de alimentare puse la dispozitie proiectantului. In cazul 

utilizarii materialului tubular din otel, pentru conducte montate subteran, se va prevedea teava 

din otel, preizolata cu polietilena extrudata, iar in cazul utilizarii materialului tubular din PE se 

vor utiliza numai tevi din PE100 SDR 11. 

Executia proiectului de extindere a SD se va realiza cu materialele puse la dispozitie de EC 

conform Anexei 13 - Lista materiale puse la dispozitie de EC. Restul materialelor ( cele necesare 

pentru executia racordurilor) vor fi achizitionate de catre Executantul lucrarii. 

Proiectantul va depune ca anexa la DTAC urmatoarele: 

 lista cu materiale aferente extinderilor de conducta care vor fi puse la dispozitie de catre EC, 

conform Anexa 13- Lista materiale; 

 lista cu materiale aferente racordurilor si/sau PRM-urilor care vor fi achizitionate de 

Executant (teava si fitinguri din PE/OL, tuburi de protectie, rasuflatori, etc); 

Proiectantul va utiliza numai fitingurile prezentate in Anexa 12 - Lista materiale puse la 

dispozitie de EC la executia proiectelor pentru extinderi. 

Anexa 12 - Lista materiale puse la dispozitie de EC poate suporta modificari ce vor fi 

comunicate proiectantului de catre EC. 

In tehnologia de executie pentru realizarea lucrarilor se vor prevedea utilizarea elementelor de 

marcare retea conform Anexa 14 – Elemente simbolizare retea. 



 

 

Devizul general se va intocmi in mod obligatoriu tinand cont de punerea la dispozitie a 

materialelor de catre EC pentru extinderile de conducta. 

 

2.4.8 Detalii de cuplare 

Proiectul tehnic va cuprinde obligatoriu detaliile de cuplare ale conductei/racordului proiectat 

la reteaua de distributie gaze naturale existenta, materialele si operatiile necesare realizarii 

cuplarii. 

Operatiile aferente cuplarii la reteaua de gaz in functiune a conductei proiectate, cu racordele 

aferente, se vor realiza de catre EC. Desfacerea si refacerea carosabilului in vederea realizarii 

gropilor de cuplare vor fi realizate de catre Executant si vor fi incluse in antemasuratori. 

Pe detaliile de cuplare se vor evidentia explicit operatiunile care se vor realiza de catre EC si 

operatiunile realizate de Executant. 

 

2.4.9 Planul de securitate si sanatate (SSM) 

In cazul extinderilor de conducta, Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie redactat încă din 

faza de elaborare a proiectului (conform HGR 300/2006) şi trebuie ţinut la zi pe toată durata 

efectuării lucrărilor. 

Planul SSM este parte componenta a proiectului lucrării şi trebuie sa fie adaptat conţinutului 

acestuia. 

Acesta este un document scris care cuprinde ansamblul de măsuri ce trebuie luate în vederea 

prevenirii riscurilor care pot aparea în timpul desfăşurării activităţilor pe şantier. Acest plan se 

va intocmi intr-un singur exemplar, intr-un dosar separat, care se va preda impreuna cu 

proiectul. 

Proiectantul va completa si particulariza planul SSM la specificul lucrarii, iar coordonatorul de 

securitate si sanatate in munca, desemnat de catre EC, va verifica si viza acest plan (se vor 

completa datele de identificare ale lucrarii, se vor identifica si evalua riscurile de accidente si 

masurile de prevenire proprii santierului). 

La dosarul ce contine “Planul de securitate si sanatate a muncii” pe care Proiectantul trebuie  

sa-l completeze si sa-l predea intr-un singur exemplar se vor anexa urmatoarele documente: 

“Registru de Coordonare” si “Dosarul Interventiilor Ulterioare” . 

Predarea Planului de Securitate si Sanatate se face odata cu documentatia tehnica pentru avizare 

catre EC; 

Predarea Dosarului de Interventii Ulterioare si a Registrului de coordonare se face pe baza unui 

de proces - verbal care se ataseaza la dosar si pe baza unui proces-verbal care va fi atasat la 

registru. 

Cerintele minime pentru intocmirea planului de securitate sunt prezentate in Anexa 15 - Cerinte 

Plan de Securitate. 

Proiectantul trebuie să respecte dispoziţiile Legii 319/2006 si Codului Muncii privind 

securitatea şi sănătatea în muncă, precum si reglementarile prevazute in Protocolul SSM, 

conform Anexa 16– Protocol privind securitatea si sanatatea in munca si Anexa 17 – Macheta 

raportare accidente. 

 

CAP. 3- EXECUTIA 

Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si 



 

 

autorizatii, cu respectarea normelor tehnice si a tuturor prevederilor legale in vigoare la data 

realizarii lucrarii (inclusiv normele de SSM si SU, precum si legislatia in vigoare privind 

protectia mediului). 

Pentru executia lucrarilor, Executantul are obligatia de a folosi personal autorizat (instalator 

autorizat A.N.R.E, ISCIR, sudor autorizat, RTE, RTS), cu atestari si legitimatii de serviciu in 

termen de valabilitate. 

 

3.1. Competente si autorizari necesare personalului 

Executantul va deţine proceduri omologate de sudare atât pentru PE cât şi pentru OL, iar 

personalul responsabil cu realizarea/ efectuarea sudurilor va deţine autorizaţii pentru toate 

procedeele de sudare după cum urmează: 

 lucrări de sudare pentru instalaţii din oţel cu diametru exterior al tevii ≤ 168,3 mm; 

 lucrări de sudare pentru instalaţii din polietilenă prin procedeul de sudare cu element 

incalzitor drept (SD) pentru conducte cu diametrul nominal ≤ 315 mm; 

 sudura in PE-HD prin electrofuziune a imbinarilor suprapuse cu manson (SRM) pentru 

conducte cu diamentrul exterior nominal ≤ 225mm; 

 lucrări de sudare pentru instalatii din polietilena prin electrofuziune a imbinarilor tip şa 

(derivaţie) (SRS). 

In situatia in care pe parcursul derularii contractelor se vor atribui lucrari Executantului care nu 

se vor inscrie in limitele de autorizare mentionate mai sus, acesta se obliga sa execute aceste 

lucrari folosind personal autorizat si asumandu-si intreaga responsabilitate. In acest sens 

ofertantul va trebui sa faca dovada ca acopera cumulativ autorizarile de mai jos prin minim 1 

sudor autorizat: 

 lucrări de sudare pentru instalaţii din oţel cu diametru maxim D-610,0 x 8,0 mm (24”) 

realizate prin procedeul de sudare cu arc electric sau electrod învelit (111); 

 lucrări de sudare pentru instalaţii din polietilenă cu diametrul maxim D-400 x 36,3 mm prin 

procedeul de sudare cu element încălzitor drept (cap la cap - SD), procedeul de sudare prin 

electrofuziune cu manşon (SRM) şi procedeul de sudare prin electrofuziune cu şa de derivaţie 

(SRS). 

La participarea la licitatie/ Inainte de inceperea executiei lucrarilor achizitionate, Executantul 

este obligat sa transmita EC fisierul “Anexa 26- Registrul Capabilitate OEP VP OEE” 

completat.  

Ridicarea topografica va fi realizata de o persoana autorizata ANCPI (Agentia Nationala de 

Cadastru si Publicitate Imobilara), categoriile B, A sau D. 

Executantul are obligatia asigurarii nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un 

sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu 

execuţia autorizaţi de ISC pentru domeniul 8.4. 

Executantul va avea desemnat prin decizie internă responsabil cu acordarea primului ajutor si 

responsabil SSM pentru fiecare lucrare. Pe parcursul derularii lucrarilor, in vederea urmaririi 

acestora, Executantul trebuie sa desemneze un sef de santier care sa aiba competenta de 

coordonare a executiei acestor lucrari. 

În cazul în care personalul Executantului nu detine autorizatiile/calificarile necesare, Dirigintele 

de şantier şi/sau reprezentanţii EC nu vor permite acestor persoane continuarea lucrarilor. 

În cazul in care Executantul nu va respecta obligatiile asumate in ceea ce priveste mentinerea 

personalului autorizat, in baza caruia a facut dovada capabilitatii tehnice  in cadrul procedurii 

de achizitie (instalatorii atestati A.N.R.E, sudorul/sudorii atestat/atestati ISCIR, RTE, RTS, 



 

 

SSM), este indreptatit sa retraga Executantului ordinele de lucru alocate si sa solicite acestuia 

sa achite o penalitate de 10% din valoarea Contractului. 

Executantul are obligaţia de a înlocui personalul necorespunzător, iar timpul necesar înlocuirii 

acestui personal nu implică prelungirea termenelor contractuale. 

3.2 Documente obligatorii 

Executantul are obligaţia de a prezenta Dirigintelui de şantier, reprezentanţilor EC, 

organismelor de control toate documentele solicitate în vederea verificării. 

La solicitarea Dirigintelui de şantier, Executantul ii va pune la dispoziţie următoarele 

documente inainte de predarea de amplasament: 

 copie după autorizaţia de execuţie a sistemelor de distribuţie gaze naturale, eliberată de 

A.N.R.E; 

 copii faţă-verso după legitimaţiile instalatorilor autorizaţi, eliberate de A.N.R.E; 

 copii după autorizaţiile sudorilor pentru toate procedeele de sudare necesare realizării 

execuţiei; 

 copie după documentul de efectuare a reviziei tehnice periodice al aparatelor de sudare cap 

la cap şi electrofuziune pentru ţevile de PE; 

 copie după buletinul de etalonare a manometrelor indicatoare, respectiv manometrele 

înregistratoare; 

 planul de control al calităţii şi procedurile/instrucţiunile proprii de execuţie; 

 alte documente, la solicitarea Dirigintelui de şantier sau a reprezentanţilor EC. 

Executantul are obligaţia de a obţine următoarele autorizaţii/avize in vederea executiei 

lucrarilor: 

 autorizaţia/avizul de spargere; 

 avizul Poliţiei rutiere; 

 alte avize impuse de autorităţiile locale (după caz). 

In situatia in care Primariile sau Consiliile Locale impun refacerea sistemelor rutiere afectate 

cu o firma ce are trama stradala rutiera sau pietonala in garantie , executantul are obligatia  sa 

se supuna acestor cerinte. 

Executantul este obligat să efectueze probele şi încercările prevăzute în prescripţiile tehnice 

legale pentru asigurarea calităţii lucrărilor conform legilor in vigoare şi să convoace delegaţii 

Inspectoratului de Stat în Construcţii, precum şi ai EC pentru fazele determinante. 

 

3.3 Punerea la dispozitie a materialelor 

 

A. Validare lista materiale necesare/ Flux desfasurare activitate 

In paralel cu depunerea la Primarie a documentatiei tehnice intocmite in vederea obtinerii 

autorizatiei de construire (DTAC), proiectantul va transmite catre EC, scanat pe adres de e-mail 

dedicata (proceduri.achizitii@megaconstruct.ro), urmatoarul document: 

• Anexa 13 - Lista materiale insusita prin semnatura si stampila de catre Proiectant, in 

conformitate cu documentatia tehnica realizata; 

In stiuatia in care lista de adrese de comunicare de mai sus va suferi modificari, acestea vor fi 

comunicate de catre EC. 

In situatia in care lista de adrese de comunicare de mai sus va suferi modificari, acestea vor fi 

comunicate de catre Entitatea Contractanta. 



 

 

EC, prin personalul propriu, pentru rezervarea de materiale/comanda de teava (doar pentru 

extinderile de conducta de distributie gaze naturale), verifica concordanta dintre lista 

materialelor cu solutia de alimentare elaborata de EC. 

In functie de stoc si de volume, EC va decide modalitatea de punere la dispozitie a materialelor, 

astfel : 

 Livrare direct in santier sau la locatia stabilita de comun acord cu Executantul de catre 

furnizorul de materiale. 

 Preluare materiale de catre Executant se face din depozitele zonale ale EC. 

In cazul in care, EC va preda in avans Executantului, in baza unui PV de custodie, material 

tubular, Executantul va avea obligatia justificarii folosirii materialului prin intocmirea de 

borderouri lunar - Anexa 18 – Borderou justificativ consum material tubular, pe care le va 

transmite la EC in vederea inregistrarii materialului tubular utilizat, pentru fiecare lucrare, odata 

cu transmiterea solicitarii de receptii si a cartii tehnice a constructiei. Borderourile vor fi 

validate din punct de vedere al cantitatilor de teava pusa in opera de catre dirigintii de santier 

din cadrul DTI care au urmarit lucrarile. In situatia in care nu vor fi transmise borderourile 

justificative, se va retine din factura de executie contravaloarea materialului tubular nejustificat, 

sau se va factura separat contravaloarea materialului tubular nejustificat. 

Receptia cantitativa si calitativa a materialelor livrate direct in santier sau la locatia stabilita de 

comun acord cu Executantul de catre furnizorul de materiale se va efectua de catre seful de 

santier al Executantului, care are responsabilitatea verificarii existentei urmatoarelor 

documente in original: aviz de insotire a marfii, certificate de calitate si conformitate, precum 

si certificat de garantie. In cazul in care aceste documente lipsesc, sau materialele livrate direct 

in santier nu corespund din punct de vedere calitativ, materialele livrate nu vor fi receptionate 

si se notifica responsabilul de contract din cadrul DOCALRSC pentru solutionare. 

Furnizorul de lucrari va transmite in mod obligatoriu documentele de insotire a marfii semnate 

si confirmate in original in termen de 1 zi la dirigintele de santier responsabil de lucrare.  

O copie a documentelor se va transmite si la DOCALRSC. 

Furnizorul de lucrari are obligatia de a depozita materialele in conditii optime, de a mentine 

calitatea acestora pe tot parcursul derularii contractului, de a asigura păstrarea şi paza bunurilor 

încredinţate, de a nu folosi bunurile în alte scopuri decât cele prevăzute în contract. 

B. Modalitati de punere la dispozitie a materialelor pe parcursul executiei lucrarilor 

In cazul Dispozitiilor de Santier care implica materiale suplimentare, punerea la dispozitie a 

acestora se va face similar (conform descrierii din cap.3.3 pct A), dupa validarea DS. 

Daca solicitarea suplimentara de materiale nu necesita intocmirea unei Dispozitii de Santier, iar 

materialele fac obiectul stocului minim din depozitul de materiale, atunci dirigintele de santier 

va intocmi rezervarea de materiale in baza unei Note de Santier semnata de proiectant, 

executant si diriginte. Si in acest caz materialele vor fi ridicate de catre Executant din depozitul 

zonal. 

C. Conditii de depozitare 

 Tevile drepte din polietilena trebuie depozitate pe suprafete plane, lipsite de parti 

proeminente care pot sa le deformeze sau sa le deterioreze. 

 Fitingurile din polietilena trebuie sa fie stocate in ambalajele lor originale, pana la folosirea 

lor. 

 Este necesar sa se evite contactul cu produsele chimice, ca de exemplu hidrocarburile lichide. 

 Tevile si fitingurile din polietilena trebuie si fie stocate astfel incat sa nu existe riscul 

deteriorarii prin spargere, gaurire, zgariere sau expunere la lumina pe durata lunga. Deasemenea 



 

 

tevile din polietilena trebuie protejate la capete cu capace pentru a preveni patrunderea de 

impuritati in interiorul acestora. 

 Inaltimea admisibila de stivuire a tevilor depinde de material, diametru, grosimea de perete 

si temperatura exterioara. 

 Teava livrata sub forma de colaci si tamburi se va depozita respectand urmatoarele conditii: 

• rigidizarea capetelor de teava si protejarea cu capace a acestora; 

• legarea in straturi a spirelor; 

• asigurarea unei distante de siguranta intre teava si sol; 

• colacii de teava PE nu trebuie sprijiniti de ziduri, garduri sau orice alt echipament. 

 Tevile si elementele de asamblare din PE se vor depozita in spatii inchise sau acoperite, ferite 

de actiunea directa a razelor soarelui sau a intemperiilor. In cazul in care se depoziteaza 

temporar in aer liber, se vor acoperi cu prelate protectoare de UV (radiatii ultraviolete). 

Executantul are obligaţia să verifice materialele din punct de vedere calitativ (verificare vizuala 

pentru identificare potentiale deteriorari prin spargere, gaurire, zgariere sau expunere la lumina 

pe durata lunga atât la livrarea în şantier cât şi înainte de utilizare şi în toate fazele execuţiei). 

D. Finalizare executie lucrari si gestionare surplusuri de materiale 

Surplusurile de materiale vor fi verificate si validate de catre dirigintele de santier. Acestea se 

vor inscrie intr-un proces verbal de scoatere din custodie (model Anexa 19) semnat de 

dirigintele de santier si seful de santier al Executantului. 

Materialele nefolosite la lucrari, care corespund din punct de vedere calitativ (teava in buna 

stare, fara zgarieturi, nedeteriorata, protejata la capete cu capace pentru a preveni patrunderea 

de impuritati in interiorul acestora, corespunzatoare lotului pus la dispozitie de catre EC, 

fitingurile in ambalajul original, sigilat, nedeteriorat exact asa cum au fost primite de la 

furnizorul de materiale insotite de documentele de calitate aferente) vor fi returnate in magaziile 

EC exclusiv prin grija Executantului. 

Materialele nefolosite la lucrari, care nu corespund din punct de vedere calitativ (teava 

deteriorata, zgariata, sparta, neprotejata la capete cu capace pentru a preveni patrunderea 

impuritatilor in interiorul acestora, ce nu corespunde lotului puse la dispozitie de catre EC, 

fitinguri care nu sunt in ambalajul original, desigilate, deteriorate, ce nu corespund cu ceea ce 

s-a primit de la furnizorul de materiale si fara documente de calitate aferente), vor fi recuperate 

din punct de vedere valoric de la Executant prin emiterea de catre EC a unei facturi. 

 

3.4 Cerinte tehnice pentru etapa de executie a lucrarilor 

Executantul va dispune de toate sculele, echipamentele şi utilajele necesare realizării execuţiei 

lucrării. Echipamentele şi utilajele vor fi verificate conform instructiunilor producatorului, 

procedurilor/ instrucţiunilor proprii sau a altor norme tehnice obligatorii în vigoare. 

Sculele şi echipamentele vor fi verificate la inceperea activitatii si periodic de către personalul 

care le utilizează sau de personalul de specialitate desemnat, al Executantului, pentru a se 

asigura că nu au suferit avarieri ale componentelor care pot genera accidente de muncă. 

Personalul sau entitatea ce deţine/ utilizează scule/ echipamente/ autovehicule/ utilaje are 

următoarele obligaţii şi responsabilităţi: 

 să ia măsurile necesare şi să se asigure că sculele/ echipamentele/ autovehiculele/ utilajele 

sunt utilizate în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii la 

termenele scadente, de către persoane autorizate, conform instrucţiunilor tehnice ale 

producătorilor; 



 

 

 să asigure existenţa, la fiecare loc de muncă, a instrucţiunilor tehnice specifice pentru 

utilizarea în condiţii normale a sculelor/ echipamentelor/ autovehiculelor/ utilajelor şi a 

documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale 

acestora; 

 să folosească pentru utilizarea sculelor / echipamentelor / autovehiculelor / utilajelor numai 

personalul de deservire autorizat, nefiind permisă utilizarea acestora de catre personal 

necalificat /neautorizat; 

 să asigure supravegherea şi verificarea tehnică a sculelor/ echipamentelor/ utilajelor/ 

autovehiculelor utilizate. 

Functie de specificul santierului, Executantul va trebui sa aiba in dotare scule, echipamente şi 

utilaje necesare la executia lucrarilor pentru: 

 execuţia îmbinărilor sudate ale ţevilor de PE/OL; 

 realizarea probelor de presiune; 

 încărcarea/descărcarea ţevilor de PE/OL şi lansarea la poziţie; 

 tăierea şi decaparea asfaltului şi spargere beton; 

 realizarea săpăturilor mecanizate, compactarea straturilor de umplere, încărcarea şi 

transportul materialelor excedentare şi a produselor de balastieră; 

 dezovalizarea, alinierea si fixarea conductelor/fitingurilor in vederea realizarii imbinarilor 

sudate; 

 eliminarea impuritatilor si a umiditatii/apei din conducte; 

 epuismente; 

 sprijiniri de maluri. 

Ofertantul va descrie si propune in Oferta Tehnica sculele, echipamentele si utilajele minime, 

necesare realizarii activitatilor de mai sus. 

Numărul de echipamente, utilaje şi personal calificat se va stabili de către Executant, cu 

acceptul EC, astfel încât să se asigure desfăşurarea optimă a lucrărilor în termenul stabilit, 

conform contractului şi graficelor de execuţie. 

EC isi rezerva dreptul de a sista executia lucrarilor pe santier daca conditiile mentionate mai 

sus nu sunt indeplinite. 

 

3.5. Predarea amplasamentului 

Executantul are obligatia sa anunte începerea lucrărilor la emitentul Autorizaţiei de Construire 

şi la Inspectoratul Teritorial în Construcţii, in numele EC, utilizand formularele tip specificate 

in legislatia in vigoare si solicitarea predarii de amplasament detinatorilor de utilitati mentionati 

in CU. 

Predarea de amplasament va avea loc cu minim 10 zile inainte de inceperea  executiei. 

Executantul va solicita asistenţă tehnică din partea reprezentanţilor deţinătorilor de utilităţi ori 

de câte ori consideră necesară prezenţa acestora în şantier pentru clarificarea problemelor 

apărute. 

La predarea amplasamentului, reprezentantii Executantului si ai EC vor realiza si o evaluare 

prealabila a riscurilor pentru a se asigura ca sunt indeplinite conditiile de securitate si sanatate 

in munca. 

Lucrarile nu trebuie sa inceapa daca nu sunt indeplinite conditiile minime de securitate si 

sanatate in munca. 

 

3.6. Semnalizarea, împrejmuirea, iluminarea şi paza şantierului 



 

 

Pe perioada execuţiei, indiferent de etapa in care se află lucrarea (lucrări de terasamente, lucrări 

de montaj, etc.), Executantul se va asigura ca zonele de lucru să fie semnalizate corespunzător 

legislatiei in vigoare si prevederilor Anexei 22- Ghid de informare si semnalizare in santier. 

Toate consecinţele rezultate dintr-un eveniment provocat de o semnalizare si imprejmuire 

necorespunzătoare vor fi suportate de către Executant. 

Executantul are obligatia mentinerii elementelor de presemnalizare, semnalizare si imprejmuire 

a santierului pe tot parcursul efectuarii lucrarilor, pana la finalizarea aducerii terenului la starea 

initiala. 

 

3.7. Executia lucrarilor 

Lucrările de săpătură vor demara doar după obţinerea autorizaţiei de spargere. Săpăturile se vor 

efectua atât manual cât şi mecanizat (cu respectarea prevederilor din avizele de utilităţi). 

Fundul şantului va fi fără denivelări, curăţat de pietre sau alte obiecte ascuţite iar pereţii fără 

asperităţi pentru a evita deteriorarea conductei in momentul coborârii acesteia în şanţ. 

Dimensiunile şanţurilor se vor stabili în funcţie de diametrele ţevilor şi de grosimea patului de 

nisip care se aşterne pe fundul şanţului, in concordanta cu prevederile NTPEE-2018. 

Executarea săpăturilor la şanţurile cu pereţi verticali şi mai adânci de 1,50 m se face obligatoriu 

cu sprijinirea malurilor, iar pentru accesul in sant se vor utiliza in mod obligatoriu scari. 

In functie de natura solului si mediului de munca sprijinirea malurilor se va realiza si in cazul 

santurilor cu adancime mai mica de 1,50 m. 

În timpul lucrărilor, Executantul are obligatia să îndeparteze în mod continuu apele de orice 

provenienţă, care pot pătrunde în şanţ. Fundul şanţului trebuie menţinut constant în stare uscată 

până la terminarea montării conductei şi realizarea umpluturii. Executantul va asigura suficiente 

utilaje pentru epuisment. 

Materialele rezultate în urma decapării asfaltului/spargerii betonului se vor încărca şi transporta 

în zonele stabilite de comun acord între Executant şi autorităţiile locale, imediat ce au fost 

generate. 

Taierea conductelor de PE se face cu dispozitive speciale (cleste de teava sau un dispozitiv de 

taiat cu role sau ghilotina). 

Raschetarea conductelor (curatarea si indepartarea stratului oxidat de pe suprafetele capetelor 

conductelor de PE) se va face cu rascheta manuala sau cu dispozitive speciale, in vederea 

efectuarii sudurilor. Suprafetele razuite vor fi curatate cu o carpa fara scame sau cu un servetel 

de hartie umezit in alcool izopropilic concentratie peste 99%. 

Aparatele de sudura folosite la lucrari trebuie sa fie dotate cu dispozitive de reglare automata a 

temperaturii si presiunii de sudura, precum si a timpilor aferenti, care pot furniza rapoarte 

complete asupra sudurilor in santier( protocoale de sudura ce pot fi afisate electronic pe 

displayul aparatului de sudura sau printate). 

Pentru ţevile înfăşurate pe colac, înainte de efectuarea sudurii, se va verifica ovalitatea 

capetelor, iar în cazul în care se constată abateri mari de la circularitate, se vor normaliza 

capetele de sudat utilizând dispozitive speciale de corectare a ovalităţii. 

Toate activităţile de sudare vor înceta pe timpul ninsorilor, ploilor şi condiţiilor de vânt puternic. 

Sudarea conductelor şi fitingurilor din PE la temperaturi sub + 5 °C nu este permisă. Pentru 

evitarea realizării îmbinărilor sudate neconforme se vor utiliza corturi şi turbosuflante în 

vederea ridicării temperaturii la peste + 5 grade °C. 

Executantul are obligatia ca pana la solicitarea efectuarii receptiei tehnice să ataşeze la Cartea 



 

 

Tehnică toate protocoalele sudurilor efectuate , atât pentru electrofuziune cat si prin procedeul 

de imbinare cap-cap, dupa caz. 

Executia lucrarilor de extinderi conducte va incepe obligatoriu din zona de cuplare pentru 

a se verifica daca detaliul de cuplare din PTh avizat este in conformitate cu situatia din 

teren. In caz contrar, proiectantul va reface detaliul de cuplare si va intocmi dispozitie de 

santier. 

Pentru orice oprire a activităţilor în şantier, inclusiv după orele de program, Executantul va lua 

toate măsurile necesare pentru siguranţă dupa cum urmeaza; 

 toate tronsoanele de ţevi îngropate (inclusiv branşamentele fără capete de branşament 

montate), vor avea la capete dopuri sudate sau montate prin compresie pentru a preveni intrarea 

materialelor străine, a apei provenite din ploi sau ape subterane; 

 se va asigura protecţia zonei de lucru cu panouri de protecţie, podeţe de trecere, bandă 

avertizoare, semne de circulaţie şi semnalizare corespunzătoare pe timp de noapte;  

 robinetele de branşament vor fi prevăzute cu dopuri filetate pentru a preveni intrarea 

materialelor străine, a apei provenite din ploi şi/sau pentru a asigura etanşeitatea reţelei; 

 toate materialele (inclusiv produsele de balastieră) precum şi deşeurile rezultate din 

activităţile desfăşurate, vor fi depozitate în locurile special amenajate sau la rampa de gunoi. 

Niciun tronson de conductă nu va fi acoperit fără participarea Dirigintelui de şantier şi 

fără ca acesta să accepte modul de execuţie/etapele de montaj. Dirigintele de Santier sau 

reprezentanţii EC vor dispune descoperirea acelor lucrări care au fost acoperite fără acordul 

acestora sau ori de câte ori sunt necesare verificări cantitative şi calitative ale lucrărilor ce devin 

ascunse. Lucrările de descoperire şi refacere a lucrărilor neverificate, precum si refacerea 

lucrarilor neconforme vor fi suportate de către Executant. 

In zilele nelucratoare sau in afara orelor de program, Executantul va efectua numai acele 

operatiuni care nu constituie faze determinante ale Lucrarilor si nu necesita prezenta 

Dirigintelui de Santier; in cazuri exceptionale (situatii impuse de Autoritatile Locale sau 

Politie), Executantul are obligatia de a solicita prezenta Dirigintelui de Santier. 

Toate materialele folosite la lucrari vor fi insotite, dupa caz, de facturi de procurare, declaratii 

de conformitate, certificate de calitate, agremente tehnice, marcaje CE, declaratii de 

performanta. 

Executantul are urmatoarele obligatii: 

 Sa efectueze probele de presiune conform regimului de functionare al SD in care se va cupla 

conducta si incercarile prevazute in prescriptiile tehnice legale pentru asigurarea calitatii 

lucrarilor, conform Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile in vigoare si sa convoace 

delegatii ISC precum si beneficiarul, pentru fazele determinante. Pentru racordurile la care 

proba de presiune nu se realizeaza simultan cu proba de presiune pentru conducta, Executantul 

va utiliza manometre cu inregistrare continua. 

 Sa asigure evacuarea totala din conducte a eventualelor impuritati (lichide sau solide) prin 

capatul opus celui din care s-a efetuat umplerea( conductele vor fi suflate cu aer). Dupa 

efectuarea probei de rezistenta si etanseitate la retelele de gaze naturale ce se vor pune in 

functiune, acestea vor ramane in presiune cu aer, la valoarea presiunii de Proba de Etanseitate 

pana in ziua cuplarii. 

 Sa faca verificarea interiorului tronsoanelor de conducta prin evacuarea mecanica a apei sau 

a altor reziduri. Aceste operatii se vor efectua inaintea probelor de presiune si inainte de 

perforarea racordurilor. 



 

 

In termen de 7 zile de la punerea in functiune a conductei, EC va face controlul umiditatii 

gazului natural in prezenta unui reprezentant al Executantului, iar in cazul constatarii prezentei 

apei in conducta, Executantul lucrarii va efectua curatirea mecanica. Costurile aferente acestei 

operatiuni inclusiv contravaloarea cantitatii de gaze rezultate din purjarea conductei si alte 

daune solicitate de consumatori vor fi suportate de catre Executant. 

 

3.8. Cuplarea conductelor: 

Cuplarea conductei nou executata in conducta existenta se va face de catre EC in baza detaliului 

de cuplare din Proiectul tehnic avizat. 

Executantul va realiza gropile de cuplare si pozitionarea (vertical si orizontal) a conductei 

executate la conducta existenta, astfel incat, la cuplare, sa se poata efectua sudurile de catre EC, 

in conditii de siguranta. 

Pentru realizarea cuplarii racordului de PE in conducte PE, sudura teului/seii de 

racord va fi facuta de catre Executant care va efectua urmatoarele operatii: 

 Legarea la pamant a conductei si teului de racord din PE (se realizeaza prin infasurarea 

acestora cu banda din material absorbant, textil, imbibata in solutie de apa si sapun, legata la 

un tarus metalic introdus in pamant in zona de desfasurare a lucrarilor de perforare a racordului); 

 Raschetare si degresare conducta; 

 Sudare prin electrofuziune a teului de racord; 

 Taiere conducta /racord pentru definitivare pozitie; 

 Raschetare si degresare teu si conducta in vederea montarii mufelor electrosudabile; 

 Montare mufa electrosudabila; 

 Executarea sudurii prin electrofuziune a mufei; 

 Marcare suduri; 

 Intregire fir trasor. 

Pentru realizarea cuplarii racordului de PE in conducte OL, Executantul va realiza urmatoarele 

operatii: 

 Dezizolare conducta otel; 

 Sudare teu de racord de otel; 

 Sudare fiting de tranzitie la teu racord otel; 

 Marcare suduri otel; 

 Intregire fir trasor. 

Aceste operatiuni se vor face in prezenta reprezentantului EC. 

Izolarea sudurilor si a teului de racord, dupa punerea in functiune a racordului se va face de 

catre echipa EC . 

Operatiunea de perforare va fi efectuata obligatoriu de catre personalul EC. 

Executantul are obligatia de a respecta conditiile de montare a firidelor la limitele de proprietate 

ale solicitantilor (in exteriorul acestora) sau orice alte norme/dispozitii comunicate pe parcursul 

derularii contractului de catre reprezentantul EC. 

Obligatoriu, la data efectuarii receptiei tehnice, postul de reglare trebuie sa fie montat. 

Legatura dintre racord si Statia de reglare/reglare-masurare va fi realizata de Executantul 

racordului. Firidele echipate aferente SRM/PRM/PR se pun la dispozitia Executantului prin 

depozitele zonale ale EC. 

Imediat dupa efectuarea cuplarii, Executantul va proceda la demararea lucrarilor de readucere 

la starea initiala a zonelor afectate de lucrare. Se va prezenta Procesul Verbal de Receptie a 



 

 

Pavajului de la Administratia Strazilor sau Primarie, insotit de fotografii si proba Proctor, daca 

este solicitata de aceasta. 

Proiectantul/ Executantul lucrarii va participa la Receptia tehnica a conductei/racordului si la 

Receptia la Terminarea Lucrarilor in cazul extinderilor de conducte de distributie. 

In conformitate cu prevederile „Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si 

Instalatii aferente acestora”, Proiectantul va intocmi si va prezenta in fata comisiei de receptie 

la terminarea lucrarilor referatul de prezentare privind executia lucrarii. 

 

3.9 Probe de presiune 

Probele de presiune sunt obligatorii in regimul de presiune in care se opereaza SD conform 

ATR-ului care a stat la baza PTh si vor fi realizate de catre Executant in prezenta delegatului 

OSD. 

 

3.10 Documentaţia pentru Cartea Tehnică 

Conţinutul cărţii tehnice a construcţiei va respecta legislaţia în vigoare şi va urmări modelul de 

cuprins din Anexa 21 – Centralizator Carte Tehnica. 

 

CAP. 4 - TRANSMITEREA INFORMATIILOR SI A DOCUMENTELOR INTRE 

EXECUTANT SI REPREZENTANTUL EC 

EC va aloca Executantului lucrari pe raza teritoriala a lotului contractat prin transmiterea 

Ordinului de Lucru si a documentelor atasate pe e-mail la o adresa comunicata de Executant la 

semnarea contractului. 

Adresele Punctelor de Lucru, cat si programul de lucru ale acestora, se pot modifica, iar 

informatiile actualizate pot fi consultate pe site-ul EC. 

Comunicarea informatiilor cu privire la statusul lucrarilor incredintate si transmiterea 

eventualelor solicitari de documente justificative se va realiza prin urmatoarele adrese de e-mail 

- proceduri.achizitii@megaconstruct.ro; 

 - florina.galagie@megaconstruct.ro 

 

In situatia in care lista de adrese de comunicare de mai sus va suferi modificari, acestea vor fi 

comunicate de catre EC. 

Comunicarea informatiilor pentru actualizarea statusurilor lucrarilor aferente ordinelor de lucru 

incredintate se va face, de regula saptamanal, prin centralizarea acestora in fisiere de format 

excel (xls). 

Termenele de raspuns pentru solicitarile punctuale se vor mentiona in cadrul e-mailului/ 

notificarii. 

Proiectantul/ Executantul garanteaza conformitatea datelor comunicate cu informatiile din 

documentele originale. 

Executantul are obligatia de a folosi modul de informare mentionat de EC, prin adresele de e-

mail dedicate communicate ulterior de EC dupa caz sau orice alt canal de comunicare precizat 

de EC pentru transmiterea informatiilor si a documentelor referitoare la stadiul lucrarilor.  

 

Comunicare Executant – EC 

Frecventa – Cronologic, de fiecare data cand apare o modificare in stadiul unei lucrari,  pe e-

mail, saptamanal, in rapoarte predefinite de catre EC (Anexa 27-Registru de raportare 

saptamanala lucrari SD_OEP VP OEE) 

mailto:proceduriachizitii@megaconstruct.ro
mailto:florina.galagie@megaconstruct.ro


 

 

Documente si informatii transmise; 

Datele de depunere si obtinere avize si acorduri/autorizatii; 

Documente obtinute scanate: certificat urbanism, avize, autorizatie constructie, aviz spargere, 

alte documente relevante (planse, adrese etc.); 

Documente justificative pentru eventuale intarzieri ale lucrarilor; 

Solicitari incepere executie lucrari; 

Solicitari receptie tehnica lucrari; 

Situatii lucrari; 

Comunicare EC – Executant 

Frecventa – Cronologic de fiecare data cand apare o modificare in stadiul unei lucrari; 

Documente si informatii transmise; 

E-mail-uri de notificare cu privire la alocarea/ retragerea lucrarilor; 

E-mail-uri de notificare privind stadiul si termenele pentru fiecare lucrare; 

Rapoarte de abatere pentru lucrarile intarziate in etapele de obtinere avize si autorizatii, 

proiectare si solicitare incepere executie lucrare 

Executantul are obligatia sa asigure remedierea neconformitatilor in termenul prevazut in 

raportul de abatere sau in e-mailul de notificare, sau sa comunice elemente suplimentare de 

natura sa clarifice cauza intarzierii. 

In situatia in care Executantul are abateri de la indeplinirea prevederilor contractuale, 

neconfirmitati identificate, intarzieri nejustificate, reclamatii/ sesizari cu impact, EC solicita 

retragerea ordinului de lucru si a documentelor aflate in posesia Executantului (inclusiv avize/ 

autorizatii/ alte documente/ materiale). 

In cazul in care ordinele de lucru sunt retrase Executantului, acesta trebuie sa predea EC toate 

avizele si autorizatiile obtinute, precum si documentatiile complete in termen de maxim 3 zile 

de la primirea instiintarii de retragere a ordinelor de lucru, pentru a permite EC continuarea 

procedurii de realizare a lucrarilor. 

 

 

Comunicarea pentru partea de urmarire a executiei lucrarii 

Activitatile de urmarire si receptie tehnica a lucrarilor vor fi asigurate de DTI. 

La solicitarea EC, Executantul va transmite si pune la dispozitie documente, dovezi (inclusiv 

planuri, fotografii etc.) ale situatiei din teren, in vederea clarificarii, derularii si finalizarii 

lucrarilor. 

 

CAP. 5 – TERMENE MONITORIZATE PE PARCURSUL PROIECTARII SI 

EXECUTIEI LUCRARILOR 

 

A. Extinderi de conducta si racorduri aferente : 

 

Termenul maxim calculat in vederea proiectarii, autorizarii, executiei, receptiei si  punerii in 

functiune a lucrarilor de extindere a conductelor de distributie gaze naturale este de cel mult 

250 de zile de data semnarii conventiei tehnice, anexa la contractul de achizitii lucrari de 

racordare si include toate demersurile/etapele necesare intocmirii/depunerii/obtinerii 

AC/proiectarii/verificarii tehnice a proiectului/executiei/receptiei si punerii in functiune a 

obiectivului.  



 

 

OEP selectat de OSD pentru lucrările necesare realizării racordării la SD are următoarele 

obligaţii: 

 

1. întocmirea documentaţiei tehnice complete în vederea depunerii şi obţinerii 

certificatului de urbanism, în termen de maximum 10 zile de la încheierea convenţiei 

tehnice; 

2. întocmirea documentaţiei tehnice complete în vederea depunerii şi obţinerii avizelor 

şi/sau a acordurilor/autorizaţiilor emise de organismele abilitate/autorităţile competente, 

în termen de maximum 10 zile de la obţinerea certificatului de urbanism sau a 

acordului/autorizaţiei administratorului drumului; 

3. să elaboreze proiectul/proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor și să-l/să le 

depună la VP, în vederea verificării tehnice a proiectului, conform prevederilor art. 160 

alin. (1) din Lege, în termen de maximum 20 de zile de la data obţinerii ultimului/ultimei 

aviz/acord/autorizaţii; 

4. să depună proiectul/proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor, însoţit/însoţite de 

referatul/referatele de verificare, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru 

instalaţia de racordare şi/sau extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de 

distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, în termen de 

maximum 5 zile de la data preluării acestuia/acestora de la OSD; 

5. execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a extinderii şi/sau redimensionării 

obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării 

racordării la SD este de maximum 120 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de 

construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele 

abilitate/autorităţile competente care permit începerea lucrărilor, din care termenul 

pentru recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivului este de maximum 18 zile de la data 

notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE 

 

In acest interval, Executantul are obligatia obtinerii AS/ Aviz Politie, executiei integrale a 

lucrarii, inclusiv refacere, realizarea ridicarilor topo solicitate in procesul de autorizare, 

realizarea fazelor determinante cu ISC (dupa caz), intocmirii cartii tehnice aferente lucrarii. 

Executantul are obligatia executarii gropilor de pozitie necesare operatiunilor de punere in 

functiune la data stablilita de comun acord cu EC. 

Termenul de demarare a executiei lucrarilor este de maxim 5 zile de la obtinerea autorizatiei de 

construire/acordului administratorului drumului. 

Termenele mentionate mai sus pot fi decalate in situatia in care exista documente/ inscrisuri 

justificative cu privire la motivul intarzierii. Motivele intarzierii pot fi urmatoarele: 

 transmiterea cu întârziere, de către solicitant a documentelor prevăzute prin reglementările 

tehnice în vigoare necesare intocmirii DTAC; 

 neemiterea sau emiterea cu întârziere, de către autorităţile publice locale şi/ sau alţi emitenţi 

stabiliţi prin certificatul de urbanism sau prin alte acte cu caracter normativ în vigoare, a  

autorizaţiilor, a acordurilor şi/sau a avizelor; 

 existenta restricţiilor de lucru impuse prin acte ale autorităţilor publice locale/ centrale şi sau 

celor impuse prin alte acte normative în vigoare. 

Decalarea termenului de realizare a lucrarilor se va face numai in conditiile in care Executantul 

va aduce la cunostinta EC intarzierile si va face dovada, cu documente justificative, a 

demersurilor intreprinse in vederea respectarii termenelor, in caz contrar urmand a se aplica 



 

 

penalitati in conformitate cu prevederile legale si contractuale. Aceste decalari de termene 

permise de prevederile legislatiei secundare prin Ordinul A.N.R.E. nr. 162/2015 privind 

aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de distributie si de sistem al gazelor 

naturale cu modificarile si competarile ulterioare, vor fi permise doar in situatia incadrarii in 

termenul prezavut la capitolul 5, lit. a, aferent Caietului de Sarcini. 

Nota: Penalitatile aferente neindeplinirii termenelor impuse de Regulament si Lege se vor 

calcula in conformitate cu prevederile Standardului de Performanta si se vor transfera 

Executantului. 

La data solicitarii receptiei tehnice Executantul are obligatia predarii tuturor documentelor cartii 

tehnice a constructiei corespunzatoare acestui stadiu al investitiei (procese verbale lucrari 

ascunse, protocoale suduri, tabele examinare vizuala suduri, rapoarte lucrari executate, fise 

tehnice, PV de control in faze determinante) inclusiv proiectul “as-built” vizat de DS. Cartea 

Constructiei se va intocmi separat pentru conducta si separat pentru fiecare racord aferent 

extinderii. 

 

B. Instalatii de racordare conectate in conducte aflate in operare 

 

Termenul maxim calculat in vederea proiectarii, autorizarii, executiei, receptiei si  punerii in 

functiune a instalatiilor de racordare este de cel mult 140 de zile de data semnarii conventiei 

tehnice, anexa la contractul de achizitii lucrari de racordare si include toate demersurile/etapele 

necesare intocmirii/depunerii/obtinerii acordului administratorului de drum  sau 

AC/proiectarii/verificarii tehnice a proiectului/executiei/receptiei si punerii in functiune a 

obiectivului.  

OEP selectat de OSD pentru lucrările necesare realizării racordării la SD are următoarele 

obligaţii: 

 

1. întocmirea documentaţiei tehnice complete în vederea depunerii şi obţinerii 

acordului/autorizaţiei administratorului drumului pentru instalaţia de racordare montată 

în domeniul public, în termen de maximum 20 de zile de la încheierea convenţiei 

tehnice; 

2. să elaboreze proiectul/proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor şi să îl/să le 

depună la OSD, în vederea verificării proiectului, conform prevederilor art. 160 alin. (1) 

din Lege, în termen de maximum 30 de zile de la data obţinerii acordului; 

3. Execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a extinderii şi/sau redimensionării 

obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării 

racordării la SD este de maximum 50 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire 

sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autorităţile 

competente care permit începerea lucrărilor, din care termenul pentru recepţia şi punerea 

în funcţiune a obiectivului este de maximum 18 zile de la data notificării terminării 

lucrărilor transmise OSD de către OEE 

 

In cazul PM/PRM, care se racordeaza in obiective SD existente, OEP/OEE au urmatoarele 

obligatii: 

1. să elaboreze proiectul/proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor și să-l/să le 

depună la VP, în vederea verificării tehnice a proiectului, conform prevederilor art. 160 



 

 

alin. (1) din Lege, în termen de maximum 30 de zile de la data obținerii ultimului 

aviz/acord/autorizație; 

2. sa monteze si sa receptioneze PM/PRM in termen de maximum 20 zile de la data 

primirii referatului de verificare. 

 

In acest interval, Executantul are obligatia obtinerii AS/Aviz Politie, executiei integrale a 

lucrarii, inclusive refacere, intocmirea planului de situatie cu cote fata de repere fixe, realizarea 

fazelor determinante cu ISC (dupa caz), intocmirii cartii tehnice aferente lucrarii. 

Executantul are obligatia executarii gropilor de pozitie necesare operatiunilor de punere in 

functiune la data stablilita de comun acord cu EC. 

Termenul de demarare a executiei lucrarilor este de maxim 15 de la obtinerea acordului/ 

autorizatiei de construire. 

Termenele mentionate mai sus pot fi decalate in situatia in care exista documente/ inscrisuri 

justificative cu privire la motivul intarzierii. Motivele intarzierii pot fi urmatoarele: 

 transmiterea cu întârziere, de către solicitant a documentelor prevăzute prin reglementările 

tehnice în vigoare necesare intocmirii DTAC; 

 neemiterea sau emiterea cu întârziere, de către autorităţile publice locale şi/sau alţi emitenţi 

stabiliţi prin certificatul de urbanism sau prin alte acte cu caracter normativ în vigoare, a 

autorizaţiilor, a acordurilor şi/sau a avizelor; 

 existenta restricţiilor de lucru impuse prin acte ale autorităţilor publice locale/centrale şi sau 

celor impuse prin alte acte normative în vigoare. 

Decalarea termenului de realizare a lucrarii se va face numai in conditiile in care Executantul 

va aduce la cunostinta EC intarzierile mai sus mentionate si va face dovada, cu documente 

justificative, a demersurilor intreprinse in vederea respectarii termenelor, in caz contrar urmand 

a se aplica penalitati in conformitate cu prevederile legale si contractuale. 

Nota: Penalitatile aferente neindeplinirii termenelor de mai sus se vor calcula si aplica si pe 

etape intermediare indiferent de incadrarea sau neincadrarea in termenul maxim de finalizare 

mentionat in ordinul de lucru. 

La data solicitarii receptiei tehnice Executantul are obligatia predarii tuturor documentelor cartii 

tehnice a constructiei corespunzatoare acestui stadiu al investitiei (procese verbale lucrari 

ascunse, protocoale suduri, tabele examinare vizuala suduri, rapoarte lucrari executate, fise 

tehnice, PV de control in faze determinante, diagrama presiune- temperatura in cazul 

conductelor de distributie) inclusiv proiectul “as-built” vizat de DS. Cartea Constructiei se va 

intocmi separat pentru fiecare racord. 

In cazul racordului, Executantul va masura si va completa in planul de situatie, pe langa 

elementele specifice proiectului de gaze si cote fata de repere fixe (limita de proprietate stanga/ 

dreapta; distante fata de elemente de retea existente: racorduri, vane). 

Lucrarile ce necesita prezenta dirigintelui de santier vor fi executate in intervalul orar 8:30 -

16:30. 

Exceptie vor face lucrarile unde exista constrangeri (interval in autorizatiile de spargere, lucrari 

cu grad ridicat de dificultate, etc). 

In cazul racordurilor ce necesita perforare prin vana sau inchidere de zona, data punerii in 

functiune se va stabili de catre EC (Departament Exploatare Retea). 

In cazul lucrarilor pentru care racordarea se realizeaza in conducte de polietilena cu diametrul 

≥ 250 mm, pregatirea si realizarea sudurilor se vor realiza de EC prin intermediul 



 

 

Departamentului Exploatare), sarcina executantului fiind asigurarea gropii de pozitie si 

realizarea lucrarilor de Montaj ulterioare. 

Executantul are obligatia mentinerii elementelor de presemnalizare, semnalizare si imprejmuire 

a santierului pe tot parcursul efectuarii lucrarilor, pana la finalizarea aducerii terenului la starea 

initiala. 

 

5.1. Sancţiuni si penalitati 

Nerespectarea obligatiei privind realizarea lucrarilor de racordare conform termenelor de la cap. 

5, atrage aplicarea de penalitati dupa cum urmeaza: 

a) o suma fixa in valoare de 100 lei; 

b) suplimentar, 20 lei pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 91-a zi de la data obtinerii 

acordului/AC. 

Penalitatile vor fi corelate cu valorile prevazute in eventualele modificari legislative. 

In cazul depasirii termenelor mentionate mai sus, proiectantul/ executantul poate suporta 

dublarea sau triplarea penalitatilor, dupa cum urmeaza: 

a) dublul sumei datorate, incepand cu a 66-a zi de la data neindeplinirea obligatiilor pentru care 

se percepe penalitatea; 

b) triplul sumei datorate, incepand cu a 120-a zi de la data neindeplinirea obligatiilor pentru 

care se percepe penalitatea; 

Netransmiterea in termen a raportarilor si documentelor justificate care pot duce la plata 

compensatiilor duble sau triple, conduce implicit la aplicarea de penalitati conform mentiunilor 

anterioare. 

EC notifica in scris Executantul cu privire la lucrarile si numarul de zile de intarziere inregistrate 

fata de termenele stipulate. 

Penalitatile prevazute la cap. 5 se vor calcula si aplica cumulativ. Penalitatile pot fi retinute din 

facturile emise la plata de catre Executant sau se vor factura separat. In termen de 15 

(cincisprezece) zile de la data notificarii, Executantul are dreptul sa transmita reprezentantului 

EC dovezi, justificari/ sa conteste numarul de zile de intarziere calculate, iar EC va transmite 

un punct de vedere final. Dupa expirarea acestui termen reprezentantul EC va trece la 

perceperea penalitatilor, Executantul nemaiavand drept de contestare. 

Amenzile/ sanctiunile aplicate EC de catre Organismele/Autoritatile abilitate, si care provin din 

culpa Executantului, vor fi imputate Executantului. Totodata, modificarile legislative cu impact 

asupra prezentei proceduri, vor fi concretizate prin acte aditionale. 

 

 

CAP. 6 – DECONTAREA 

Decontarea lucrărilor executate se va face ţinând cont de cantităţile reale puse în operă, pe bază 

de situaţii de lucrări pe stadii de execuţie validate de dirigintele de santier si numai dupa 

prezentarea procesului verbal de receptie a reparatiei drumului semnat de administratia 

domeniului public (Primarie/ ADP/ Administratia Strazilor). 

Executantul este obligat sa prezinte EC situatii de lucrari in maxim 5 zile lucratoare de la data 

receptiei tehnice. 

Acceptarea la plata a situatiei de lucrari definitive se va face in termen de maxim 5 zile 

lucratoare. 



 

 

Termenul va fi calculat prin raportare la ziua predarii documentelor complete aferente Cartii 

Tehnice a Constructiei, catre EC, inclusiv a procesului verbal de receptie a reparatiei 

drumului, contrasemnat de reprezentantii administratorului domeniului public. 

Taxele privind certificatul de urbanism, avizele solicitate prin acesta, autorizaţiile de construire, 

taxele solicitate la depunerea anuntului de incepere lucrare, vor fi decontate separat, in baza 

documentelor justificative (chitante), in plus fata de valoarea de oferta. 

Executantul este obligat sa prezinte EC documentele justificative (chitante) aferente avizelor si 

autorizatiilor, in maxim 5 zile lucratoare de la data obtinerii ultimului aviz/AC. 

Taxa de evacuare/depozitare deșeuri, taxa aviz desfacere drum, precum si alte taxe ce tin de 

organizarea de santier sau sunt solicitate ulterior obtinerii Autorizatiei de Construire se platesc 

de catre Executant, regasindu-se in oferta financiara a Executantului. Taxa de ocupare a 

domeniului public nu se achita conform art.138 alin 2, lit.d, din Legea energiei electrice si 

gazelor naturale nr.123/2012. 

Situatia de lucrari va fi centralizata de catre constructor conform Anexelor 5.1 si 5.2- 

Antemasuratoare. 

 

CAP. 7 – NORME DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA 

 

7.1 Masuri de sanatate si securitate in munca 

Prestatorul trebuie să respecte dispoziţiile Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în 

muncă si Codului Muncii, precum si reglementarile prevazute in Protocolul SSM, conform 

Anexa la Caietul de Sarcini şi ale celorlalte reglementări legale aplicabile, inclusiv prevederile 

HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in santiere temporare si 

mobile, daca este cazul. 

Răspunderea pentru nerespectarea reglementarilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca 

revine în integralitate executantului. Acesta poarta intreaga raspundere în cazul producerii 

accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale 

generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.) procedee tehnologice 

utilizate sau, de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru 

acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 

nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. 

nr. 1425/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi orice modificare legislativă 

apărută pe timpul desfăşurării contractului, indiferent dacă locul producerii evenimentului este 

amplasamentul lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract. Beneficiarul nu va fi responsabil 

pentru niciun fel de daune -interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a 

unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor, altei persoane angajate executant sau 

subcontractantii acestuia sau altor persoane al caror acces pe santier este permis de catre 

executant, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina beneficiarului sau a 

angajaţilor acestuia, executantul avand obligatia de despagubire pentru orice daune suferite in 

pofida acestei clauze contractuale. 

Executantul trebuie să respecte reglementarile in domeniul securitatii si sanatatii in munca, 

inclusiv în perioadele cu temperaturi extreme. 

Executantul este obligat sa prezinte lunar beneficiarului la DTI  situatia accidentelor de munca 

din luna precedenta, respectiv pana la data de 03 ale lunii ulterioare de raportat, conform 

modelului anexat (Macheta raportare accidente). 



 

 

In cazul in care executantul nu respecta reglementarile de securitate si sanatate in munca 

beneficiarul isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul in conditiile contractuale. 

Inaintea inceperii lucrarilor, executantul are obligatia de a se asigura ca sunt intrunite toate 

conditiile privitoare la masurile de prevenire a principalelor riscuri care pot aparea intr-un 

santier. Lista informativa cu principalele riscuri identificate pana in prezent se afla in Anexa 24- 

Lista riscurilor. In cazul in care executantul identifica si alte riscuri specifice santierului in 

cauza, va avea obligatia sa ia masurile in consecinta pentru prevenirea acestora. 

Executantul are obligatia ca suplimentar fazelor de instruire a personalului propriu prevazute 

de legislatia in vigoare, sa realizeze o instruire specifica personalului operativ temporar care 

efectueaza lucrari in baza contractului. Instruirea specifica se realizeaza inainte de inceperea 

lucrarilor, avand personal tinta fiecare angajat care desfasoara activitati ce decurg din Contract, 

pe baza tematicii din Anexa 25- Tematica instruire SSM-SU. 

Instruirea trebuie efectuata de catre un reprezentant al serviciului propriu/extern de prevenire si 

protectie care sa indeplineasca cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii 

in munca prevazute in H.G. nr. 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Procesele Verbale de Instruire trebuie vor fi transmise in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de 

la data intocmirii catre Serviciul SSM - SU din cadrul EC. 

Lucratorii executantului au obligatia participarii la sesiunile de instruire realizate de catre 

Serviciul SSM - SU din cadrul EC, executantul comunicand catre beneficiar lista nominala a 

salariatilor ce urmeaza sa execute lucrari conform contractului incheiat cu beneficiarul. 

Executantul are obligatia de a nu utiliza fibre care contin substante confirmate sau presupuse a 

fi cancerigene pentru om sau substante clasificate ca CMR. Daca nu exista nicio alta solutie 

tehnica, utilizarea acestor materiale este permisa doar sub rezerva acordului prealabil al 

beneficiarului. 

Executantul are obligaţia de a aviza subcontractanţii cu privire la faptul că obligaţiile prevăzute 

de prezentul articol le sunt aplicabile, fiind specificat in acelasi timp faptul executantul rămâne 

pe deplin responsabil de respectarea acestora de catre subcontractanti. În cazul asocierilor 

executanţi, respectarea acestor obligaţii va fi asigurată prin grija liderului de asociaţie. 

In conformitate cu prevederile HG 300/2006, in cazul extinderilor de conducta, Executantul va 

prezenta in cadrul proiectului tehnic si Planul general de securitate al santierului intocmit de 

catre Proiectant, Dosarul de interventii ulterioare (pe baza de proces-verbal, semnat de catre 

Proiectant care se ataseaza la dosar) si Registrul de coordonare (pe baza unui proces-verbal 

semnat de catre Proiectant, care va fi atasat la registru). 

Executantul are obligatia sa doteze personalul care executa lucrarile, cu echipament individual 

de protectie. De asemenea pe santier sunt obligatorii materialele de prim ajutor si mijloacele de 

stingere a incendiilor, in termen de valabilitate si in stare corespunzatoare. 

Executantului ii revine obligatia depozitarii corespunzatoare a substantelor chimice periculoase 

si a dotarii cu echipamente specifice pentru utilizarea si transportul acestor substante. 

Pe toata durata de executie se vor lua toate masurile de semnalizare a zonei de lucru, atat pe 

timp de zi cat si de noapte, astfel incat sa fie asigurata vizibilitatea in conformitate cu legislatia 

in vigoare si prevederile Anexei 22- Ghid de informare si semnalizare in santier. 

 

7.2 Masuri speciale de protectie 

Pe toata perioada operatiunilor de desfacere/ refacere, Executantul va urmari in mod special: 

 protejarea partilor componente ale sistemului de distributie gaze naturale (distrugerea sau 



 

 

deteriorarea partilor componente ale sistemului de distributie gaze naturale, se pedepseste 

conform legislatiei in vigoare). 

 protejarea partilor componente ale retelelor celorlalti distribuitori de utilitati publice (apa, 

electricitate, telefonie, fibra optica, etc). 

 protejarea proprietatilor invecinate santierului. 

 

CAP. 8 – CERINTE DE PROTECTIA MEDIULUI 

La executarea lucrarilor asumate, Executant are obligaţia de a lua toate măsurile necesare 

pentru: 

a) Protejarea mediului, inauntrul si in afara santierului, pentru a evita orice paguba sau 

neajunsuri provocate persoanelor, proprietatilor publice, rezultate din poluare, zgomot sau alti 

factori generate de metodele sale de lucru, respectand legislatia de mediu in vigoare (O.U.G. 

nr. 195/2005 privind protectia mediului; Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii 

privind evaluarea poluarii mediului; Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator; 

Legea nr. 211/2011 Republicata privind regimul deseurilor; Ordinul nr. 462/1993 pentru 

aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normele metodologice privind 

determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare; H.G. nr. 856/2002 

privind evidenta gestiunii deseurilor; H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor; H.G. 

nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei; 

Legea apelor nr. 107/1996; Legea nr. 112/2006 pentru modificarea si completarea Legii apelor 

nr. 107/1996; Ordinul nr. 799/2012 privind aprobarea Normativului de conţinut al 

documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a 

apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor. 

b) Depozitarea materialelor reutilizabile rezultate in urma lucrarilor de excavare, in containere 

speciale, fiind strict interzis contactul acestora cu zona limitrofa santurilor. 

c) Indepartarea imediata a materialelor neutilizabile rezultate in urma excavarii (moloz, deseuri 

etc) cu mijloace de transport corespunzatoare. 

d) Gestionarea deseurilor rezultate din lucrari sau pe parcursul executiei lucrarilor (deseuri din 

sapaturi, deseuri metalice, deseuri menajere, pet-uri), colectarea selectiva si depozitarea 

temporara cu respectarea legislatiei de mediu (Legea nr.211/ 2011 privind regimul deseurilor). 

e) Asigurarea evidentei gestiunii deseurilor rezultate pe parcursul executiei lucrarilor, conform 

H.G. nr. 856/2002. 

f) Transportul deseurilor din sapaturi, in zonele indicate de primariile locale, cu respectarea 

reglementarilor in vigoare - Hotararea nr. 1061/2008 si intocmirea formularului de incarcare 

descarcare deseuri nepericuloase. 

g) Asigurarea periodica (zilnica sau saptamanala, dupa caz) a sortarii, transportului si predarii 

fierului vechi rezultat din demontarea conductei vechi, cu respectarea reglementarilor in vigoare 

prevazute de H.G. nr. 1061/ 2008 si intocmirea formularului de incarcare descarcare deseuri 

nepericuloase. 

h) Prevenirea accidentelor, incendiilor, exploziilor; In cazul producerii unui incident cu 

prejudiciu asupra mediului, executantul va lua masurile preventive necesare si in termen de 2 

ore va informa atat Autoritatile de mediu, conform O.U.G. nr. 68/ 2007 privind raspunderea de 

mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, cat si beneficiarul. 

i) Asigurarea zilnica si pastrarea curateniei si ordinii in jurul organizarii santierului. 

j) Readucerea terenurilor, afectate la starea initiala, in termenele impuse prin “Autorizatii” (insa 

nu mai mult de 30 de zile de la data receptiei tehnice). 



 

 

 

EC: 

a) Verifica periodic pastrarea curateniei si a ordinii in jurul organizarii santierului si emite un 

raport conform Anexei 25- Raport verificare lucrari; 

b) Verifica periodic (saptamanal, dupa caz) modalitatile de colectare selectiva si depozitarea 

temporara a deseurilor rezultate pe parcursul lucrarilor si emite un raport conform Anexei 25- 

Raport verificare lucrari; 

c) Verifica documentele intocmite de Executant pentru transportul deseurilor din sapaturi si 

metalice (formularele de incarcare descarcare deseuri nepericuloase) si emite un raport conform 

Anexei 25-Raport verificare lucrari; 

d) Verifica depozitarea substantelor chimice periculoase si emite un raport conform Anexei 25- 

Raport verificare lucrari; 

 

Proiectantul are obligatia de a: 

a) Identifica in memoriile tehnice aspectele de mediu generate de lucrarile de executie, impactul 

asupra mediului si riscurile conform Anexei 2- Fisa aspecte de mediu; 

b) Identifica in memoriile tehnice deseurile rezultate din activitatea de executie si de a stabili 

modalitatile de depozitare provizorie si de eliminare a acestora; 

c) Stabili masuri in scopul tinerii sub control si diminuarii impactului activitatilor asupra 

mediului. 

EC are obligatia de a verifica la avizarea documentatiilor tehnice includerea legislatiei de mediu 

si a criteriilor de mediu specifice lucrarilor in memoriile tehnice. 

 

 

CAP. 9 – EVALUAREA CALITATII LUCRARILOR 

Calitatea lucrarilor va fi verificata de catre Reprezentantul EC pe tot parcursul derularii 

Contractului, ocazie cu care vor fi intocmite urmatoarele documente: 

 Anexa 22- Raport verificare lucrari; 

 Anexa 23 - Fisa verificare securitate. 

In cazul in care se constata abateri, acestea se vor comunica Executantului. Executantul are 

obligatia de a respecta termenele stabilite pentru actiunile privind remedierea abaterilor 

constatate. 

Semestrial si anual va fi realizata evaluarea calitativa a lucrarilor, luandu-se in calcul abaterile 

identificate in perioada analizata (nerespectarea cerintelor stabilite prin contract si anexele la 

contract). 

 

CAP. 10 – GARANTII 

Termenul de garantie pentru lucrarile executate este de minim 2 ani si incepe sa curga de la data 

finalizarii lucrarilor, respectiv de la data incheierii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea 

Lucrarilor. 

In situatia in care Autoritatea locala impune un termen de garantie mai mare de doi ani pentru 

lucrarile de refacere sistem rutier, executantul se obliga sa respecte acest termen de garantie. 

In situatia in care Consiliile locale solicita garantii de buna executie, acestea vor fi constituite 

de catre Executant. 

 

 



 

 

CAP. 11 – SUBCONTRACTAREA LUCRARILOR 

Activitatile de proiectare si executie pentru care sunt necesare competente/ autorizari ANRE/ 

ISCIR sunt sarcini esenţiale care se impun a fi realizate în mod direct de către ofertant si nu 

prin subcontractanti, exceptie facand activitatile prestate de: RTE, RTS, SSM, VGd, persoana 

autorizata ANCPI categoriile B, A sau D, activitati ce pot face obiectul subcontractarii). 

Atat proiectarea, cat si executia/ operatiunile de montaj racord/ conducta cu racorde aferente 

asa cum sunt definite in antemasuratoare, se vor executa de catre ofertant, cu personal autorizat 

ANRE în domeniul distribuţiei de gaze naturale. 

Autoritatea contractantă solicită contractantului, la momentul începerii executării contractului, 

să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi 

în Executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt 

cunoscute la momentul respectiv. 

Autoritatea contractantă solicită contractantului să îi notifice orice modificări ale acestor 

informații pe durata contractului, precum și informațiile obligatorii privind eventualii noi 

subcontractanți implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective. 

Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de 

achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare a ofertei 

financiare. 

Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a introduce un subcontractant 

fără acceptul autorităţii contractante. 

Executantul raspunde fata de EC de modul in care subcontractantul isi indeplineste obligatiile 

sale si va despagubi EC pentru orice prejudiciu suferit de acesta datorat nerespectarii de catre 

Executant a obligatiilor cu privire la subcontractanti. 

Executantul va purta intreaga raspundere pentru indeplinirea in bune conditii a obiectivelor 

descrise. 

In situatia in care este nevoie de un numar mai mare de personal pentru indeplinirea in bune 

conditii a obligatiilor contractuale, in afara celui specificat in oferta si apoi in contract, 

Executantul va fi responsabil pentru furnizarea acestor resurse fara costuri suplimentare pentru 

Autoritatea Contractanta. In acest caz, prestatorul va completa echipa sa cu personalul potrivit 

pe propria cheltuiala. 

Prestatorul va lua toate masurile necesare asigurarii personalului propriu cu echipamentul 

necesar care sa le permita indeplinirea sarcinilor. 

 

CAP. 12 – CERINTE LEGATE DE PERSONALUL IMPLICAT IN DERULAREA 

CONTRACTULUI 

Inca de la admiterea in sistemul dinamic (din etapa 1) Ofertantul face dovada ca dispune de 

personalul minim calificat pentru îndeplinirea corespunzatoare a activitatilor ce fac obiectul 

sistemului dinamic de achizitii: 

- 1 Instalator autorizat proiectare sisteme de distributie - atestat PGD (autorizat ANRE 

conform Ordinului nr. 182/2020) cu minim 5 ani experienta. Persoana nominalizata ca PGD nu 

poate fi nominalizata si ca EGD, obligatoriu angajat al executantului. 

- 1 Instalator autorizat pentru executie sisteme de distributie - atestat EGD (autorizat  

ANRE conform Ordinului nr. 182/2020) cu minim 3 ani experienta. Persoana nominalizata ca 

EGD nu poate fi nominalizata si ca PGD, obligatoriu angajat al executantului. 



 

 

- 1 Sudor autorizat in PE, autorizat conform Prescriptii tehnice ISCIR CR 9/2013, partea 

IIIPE, pe toate procedeele de sudura utilizate in cadrul lucrarii (SRM, SRS, SD, BW), 

obligatoriu angajat al executantului operatiunii de sudura. 

- 1 Sudor autorizat in OTEL, autorizat conform Prescriptii tehnice ISCIR CR 9/2013, partea 

I OL, obligatoriu angajat al executantului operatiunii de sudura. Persoana nominalizata ca sudor 

autorizat in PE poate fi nominalizata si ca sudor autorizat in OL. 

Utilizarea unor resurse umane/ personal (RTE, RTS, SSM, VGd, persoana autorizata ANCPI 

categoriile B, A sau D, in vederea realizarii ridicarilor topo solicitate in procesul de autorizare) 

care nu sunt sau nu vor fi in derularea contractului angajati ai ofertantului/ ofertantului asociat 

sunt considerati subscontractanti (fiindu-le aplicabile regulile privind introducerea de 

subcontractanti in derularea contractului). 

 

Cap. 13 – LISTA DE ANEXE 

 

Anexa 1- Loturi licitatie 

Anexa 2 - Fisa aspecte de mediu 

Anexa 3 - Centralizator avize 

Anexa 4.1 - Ordin de lucru lot incredintat 

Anexa 4.2-Anexa la Ordinul de lucru lot incredintat 

Anexa 5.1 – Antemasuratoare racord 

Anexa 5.2 – Antemasuratoare extindere SD 

Anexa 6 - Montare tub protectie 

Anexa 7 - Rasuflatori 

Anexa 8 - Robinete din otel 

Anexa 9 - Robinet cu clapeta fluture si reductor 

Anexa 10 - Robinete PE 

Anexa 11 - Camine clopot 

Anexa 12 - Lista materiale puse la dispozitie de EC 

Anexa 13 - Lista materiale 

Anexa 14 - Elemente simbolizare retea 

Anexa 15 - Cerinte Plan Securitate 

Anexa 16 - Protocol SSM 

Anexa 17 - Macheta raportare accidente 

Anexa 18 - Borderou consum material tubular 

Anexa 19 – Proces verbal de scoatere din custodie 

Anexa 20 - Ghid semnalizare santiere 

Anexa 21 - Centralizator Carte Tehnica 

Anexa 22 - Raport verificare lucrari 

Anexa 23 - Fisa verificare securitate 

Anexa 24 - Lista riscurilor 

Anexa 25 - Tematica instruire SSM-SU 

Anexa 26 - Registru Capabilitate OEP VP OEE 



 

 

Anexa 27 - Registru de raportare saptamanala lucrari SD_OEP VP OEE 

 

 


